Согласовано

Начальник финансового управления администрации МО Кимовский район

Жарикова Т.Н._____ (подпись)
"__" ____03____ 2025 г.

Согласовано

Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Кимовский район
Фесенко Н.Н._____ (подпись)
"__" ____03____ 2025 г.

Утверждено

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Машутин А.Н. _____ (подпись)
"__" ____03____ 2025 г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района «Информатизация муниципального образования Кимовский район» за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий	Ответственный исполнитель				Срок		Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/)			Код бюджетной классификации <2>	Расходы, тыс. руб. <4>																	
		Код ГРБС	ФИО должностного лица	Должность	Контактный телефон, адрес электронной почты	Начала реализации	Окончания реализации	Ед. изм.	Плановое значение <1>	Значение показателя, достигнутое за отчетный период		Итого расходы, тыс. руб. <1>		Расходы, тыс. руб.			Расходы из других источников, тыс. руб.											
												план	факт	план	факт	бюджетные обязательства	Средства федерального бюджета <1>		Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. <1>		Иные источники						
																	план	факт	план	факт	Государственные внебюджетные фонды <1>		Оказание платных услуг <1>		Иные источники финансирования <1>		
																					план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Мероприятие 1 "Обеспечение доступа к информации о деятельности муниципального образования Кимовский район, развитие системы электронного документооборота, учета и отчетности»

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Развитие официального сайта администрации муниципального образования Кимовский район	**Обеспечение доступа к сети «Интернет» (администрация)**	**Обеспечение доступа к сети «Интернет» (архив)**	**Обеспечение доступа к сети электросвязи**	**Техническое сопровождение бухгалтерской и финансовой отчетности «Контурн-Экстерн»**	**Оказание услуг по подключению рабочего места для работы в ИС 1С: Справка о доходах и расходах**	**Оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Профи»**
851	851	851	851	851	851	851
Машутин А.Н.						
Начальник сектора информационных технологий						
5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org						
01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
%	%	%	%	%	%	%
100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100
010 407 001 001 90 242 226		010 407 001 001 90 242 226	010 407 001 001 90 242 221	0113 07 001 001 90 242 221	0104 07 001 001 90 242 221	010 407 001 001 90 242 226
45,00000	57,60000	11,47500	779,40680	62,42500	155,59320	30,00000
65,60000	57,60000	11,47500	537,78251	43,20000	155,59320	20,00000
45,00000	57,60000	11,47500	779,40680	62,42500	155,59320	30,00000
65,60000	57,60000	11,47500	537,78251	43,20000	155,59320	20,00000

8.	9.		10.	11.	12.	13.
Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»	Оказание услуг по поставке и адаптации программного обеспечения «Расчет доплат к пенсиям муниципальных служащих	Итого по Мероприятию 1	Одифровка архивного фонда, Создание электронного каталога (приобретение оборудования и ПО)	Развитие системы автоматизации управления муниципальным имуществом Кимовского района («SAUMI»)	ИС Архитектура и градостроительство ("Гранд Смета")	Техническая поддержка VipNet
851	851		851	851	851	851
			Машутин А.Н.			
			Начальник сектора информационных технологий			
			5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org			
01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
31.12.2024	31.12.2024		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.202
%	%		%	%	%	%
100	100		100	100	100	100
100	100		100	100	100	100
010 407 001 001 90 242 226	010 407 001 001 90 242 226		0113 07001 001 90 242 226	010 407 001 001 90 242 226	010 407 001 001 90 242 226	010 407 001 00 1 90 242
123,31200	0,00000	1264,81200	0,00000	0,00000	82,90000	470,80000
123,31200	0,00000	1014,56271	0,00000	140,00000	82,20000	484,17000
123,31200	0,00000	1264,81200	0,00000	0,00000	82,90000	470,80000
123,31200	0,00000	1014,56271	0,00000	140,00000	82,20000	484,17000

Мероприятие 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защита информации и информационных ресурсов»

16.				15.			14.
Заправка картриджей	**Ремонт оргтехники**	**Приобретение и модернизация компьютерной техники в архив**	**Приобретение и модернизация компьютерной техники в администрации**	**Организация антивирусной защиты локальной вычислительной сети**	**Мероприятие 3 «Техническое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район»**	Итого по Мероприятию 2	**Электронные подписи**
851	851	851	851	851			851
Машутин А.Н.							
Начальник сектора информационных технологий							
5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org			5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org	5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org			
01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.03.2021			01.01.2024
31.12.2024		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2022			31.12.2024
%	%	%	%	%			%
100	100	100	100	100			100
100	100	100	100	100			100
010407 001 001 90 242 225		0113 07001 001 90 242 310	010 407 001 001 90 242 310	010 407 001 001 90 242 226			
192,50000	192,50000	0,00000	350,00000	300,00000		553,70000	0,00000
192,50000	192,50000	0,00000	322,33999	245,48832		706,37000	0,00000
192,50000	192,50000	0,00000	350,00000	300,00000		553,70000	0,00000
192,50000	192,50000	0,00000	322,33999	245,48832		706,37000	0,00000

Итого по программе	Итого по Мероприятию 3	20. Импортозамещение (Персональные операционные системы)	19. Увеличение стоимости материальных запасов	18. Аттестация (переаттестация) рабочих мест, обрабатывающих персональные данные	17. Обучение сотрудников информационным технологиям
		851	851	851	851
		5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org	5-29-70, sit2.kimovsk@tularegion.org		
		01.00.2024	Постоянно	Один раз в три года	01.01.2024
		31.12.2024			31.12.2024
		%	%	%	%
		100	100	40	100
		100	100	40	100
		0104 07 001 001 90 242 226	0104 07 001 001 90 242 346	0104 07 001 001 90 242 226	
2936,72500	1118,21300	8,91300	74,30000	0,00000	0,00000
2924,48202	1203,54931	198,75900	51,96200	0,00000	0,00000
2936,72500	1118,21300	8,91300	74,30000	0,00000	0,00000
2924,48202	1203,54931	198,75900	51,96200	0,00000	0,00000