Отчет о реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2024 года

Планируется заключить три муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов:
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области». 

В весенне-летний период, в рамках концессионного соглашения запланировано выполнение работ по замене ветхих участков теплотрасс, протяженностью 2,4 км.

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

	1. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области
	запланировано до 27.09.2024

	2. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области;  
	запланировано до 27.09.2024

	3. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области; 
	запланировано до 27.09.2024

	4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения 
	запланировано до 01.10.2024





Сведения о достижении значений
показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2024 года

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значения показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода

	
	
	
	период, предшествующий отчетному
	отчетный период
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего числа тепловых сетей
	%
	0
	9,8
	0
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	2
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей
	%
	0
	1,8
	0
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024

	3
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоснабжения
	ед.
	0
	3
	0
	Планируется завершить в срок до
30.09.2024

	4
	Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей
	км
	0
	4,72
	0
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	6
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей
	км
	0
	3
	0
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024



Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 10%. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. 


Заместитель главы администрации
муниципального образования
Кимовский район                                                                          А.В. Савушкин
