Отчет о реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 2 квартал 2024 года

В июне 2024 года заключено три муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов:
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области». 
На оплату подрядных работ по контракту предусмотрены средства в размере 5 194 000 рублей, из них:
- средства областного бюджета – 4 906 252 рублей,
- средства бюджета муниципального образования – 287 748 рублей

В весенне-летний период, в рамках концессионного соглашения выполнены работы по замене ветхих участков теплотрасс, протяженностью 2,4 км.

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

	1. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области
	Не исполнено, так как выполнение мероприятия запланировано до 27.09.2024

	2. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области;
	Не исполнено, так как выполнение мероприятия запланировано до 27.09.2024

	3. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области;
	Не исполнено, так как выполнение мероприятия запланировано до 27.09.2024

	4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения 
	Исполнено





Сведения о достижении значений
показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 2 квартал 2024 года

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значения показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода

	
	
	
	период, предшествующий отчетному
	отчетный период
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего числа тепловых сетей
	%
	0
	9,8
	4,9
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	2
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей
	%
	0
	1,8
	0,9
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024

	3
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоснабжения
	ед.
	0
	3
	0
	Планируется завершить в срок до
30.09.2024

	4
	Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей
	км
	0
	4,72
	2,36
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	6
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей
	км
	0
	3
	1,5
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024



Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 55,5%. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы в 2024 году признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.


Заместитель главы администрации
муниципального образования
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