Отчет о реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 3 квартал 2024 года

В сентябре 2024 года, в рамках муниципальных контрактов, выполнены работы по ремонту объектов:
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области»;
- «Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области». 
Произведена оплата подрядных работ по контрактам в размере 5 194 000 рублей, из них:
- средства областного бюджета – 4 906 252 рублей,
- средства бюджета муниципального образования – 287 748 рублей

Заключен муниципальный контракт от 22.08.2024 года, на сумму 24 855 900 руб. на выполнение работ по замене ветхих участков тепловых сетей.

26.09.2024 Администрацией МО Кимовский район заключен муниципальный контракт на одновременную подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений в п.Новольвовск, Кимовского района, Тульской области» на общую сумму 121 744 654 руб.

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

	1. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	2. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	3. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения 
	Не исполнено, планируется завершить работы в срок до 01.10.2024

	5. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения
	Не исполнено. Работы планируется осуществить в три этапа. Срок завершения работы по контракту - 14.09.2026



Сведения о достижении значений
показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 3 квартал 2024 года

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значения показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода

	
	
	
	период, предшествующий отчетному
	отчетный период
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего числа тепловых сетей
	%
	4,9
	9,8
	4,9
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	2
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей
	%
	0,9
	1,8
	1,4
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024

	3
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоснабжения
	ед.
	3
	3
	3
	

	
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	Срок завершения работ
по контракту - 14.09.2026

	4
	Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей
	км
	2,36
	4,72
	2,36
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	6
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей
	км
	1,5
	3
	2,2
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024



Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 80%. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы в 2024 году признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.


Заместитель главы администрации
муниципального образования
Кимовский район                                                                          А.В. Савушкин

