Отчет о реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 4 квартал 2024 года

В декабре 2024 года полностью завершены работы по муниципальному контракту от 22.08.2024 года, на сумму 24 855 900 руб. по замене ветхих участков тепловых сетей.

Продолжается разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений в п.Новольвовск, Кимовского района, Тульской области» на общую сумму 121 744 654 руб.

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

	1. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Муравлянка, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	2. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Краснополье, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	3. Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Вишнёвая, Кимовского района, Тульской области
	Исполнено

	4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения 
	Исполнено

	5. Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоотведения
	Не исполнено, планируется реализация в несколько этапов. Завершение работ в 2026 году.






Сведения о достижении значений
показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района на 2021-2025 годы» за 4 квартал 2024 года

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значения показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода

	
	
	
	период, предшествующий отчетному
	отчетный период
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего числа тепловых сетей
	%
	4,9
	9,8
	9,8
	Планируется завершить в срок до
01.10.2024

	2
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей
	%
	1,4
	1,8
	1,8
	Планируется завершить в срок до
30.11.2024

	3
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоснабжения
	ед.
	3
	3
	3
	

	
	Количество вновь построенных реконструированных объектов водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	Срок завершения работ
по контракту - 14.09.2026

	4
	Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения
	ед.
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей
	км
	2,36
	4,72
	4,72
	

	6
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей
	км
	2,2
	3
	3
	



Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 100%. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы в 2024 году признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.


Заместитель главы администрации
муниципального образования
Кимовский район                                                                          А.В. Савушкин

