
Годовой отчет о реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013- 
2016 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район 
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на

2014-2020 годы».

Этап 2014 года Программы.
В целях реализации муниципальной Адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 
муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы (далее 
Программа), заключен муниципальный контракт №08-18/157 от 10.09.2014г. на приобретение 
253 жилых помещений в многоквартирных домах долевым участием в строительстве для 
переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Кимовска, включенных в 
адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского 
района на 2013-2016 годы, общей площадью 10 582,80 кв.м.

В соответствии с Программой стоимость приобретаемых жилых помещений составляет - 
более 322 млн. руб. из них:

- средства Фонда - 154, 9 млн. руб.;
- средства Тульской области - 154,9 млн. руб.;
- средства местного бюджета - около 13,0 млн. руб.
Администрацией муниципального образования Кимовский район планировалось 

приобрести 253 благоустроенных квартир у Застройщика ООО «Трансэнерго», которое с 
сентября 2014 года осуществляло строительство 10 трехэтажных многоквартирных домов в 
г.Кимовске, в 230 м. на северо-запад от дома №21 по ул. Коммунистическая, до 30 ноября 2015 
года.

2 дома (д.6 и д.8 по ул. Мелихова, г. Кимовск) ввели в эксплуатацию 29.10.2015г.
2 дома (д.10 и д. 12 по ул. Мелихова, г. Кимовск) ввели в эксплуатацию 23.11.2015г.
Дом №14 по ул. Мелихова, г. Кимовск ввели в эксплуатацию 07.12.2015г.
Дом №16 по ул. Мелихова, г. Кимовск ввели в эксплуатацию 17.12.2015г.
2 дома (д.1 и д.2 по ул. 70 лет Победы, г. Кимовск) ввели в эксплуатацию 01.02.2016г.
2 дома (д.З и д.4 по ул. 70 лет Победы, г. Кимовск) ввели в эксплуатацию 18.02.2016г.
В рамках реализации Программы по этапу 2014 года переселили в благоустроенное жилье:
-46 семей в декабре 2015г.;
- 118 семей в январе 2016г.;
- 37 семей в феврале 2016г.
- 52 семьи планируется переселить в конце марта 2016г.

Этап 2013 года Программы.
В рамках реализации Программы по этапу 2013 года в 2015 году:
- переселили в благоустроенное жилье - 875 человек;
- приобрели благоустроенных жилых помещений -  422 квартиры;
- ликвидировано аварийного жилищного фонда -  60 домов.
В соответствии с Программой стоимость приобретаемых жилых помещений составляет - 

более 514 млн. руб. из них:
- средства Фонда - 277, 9 млн. руб.;
- средства Тульской области - 222,6 млн. руб.;
- средства местного бюджета - около 37,5 млн. руб.

Председатель комитета ЖКХ ' О.В. Подкопаева

Исп.: ЛанчеваС.Ю. 
Тел. 5-30-03



Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город 

Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы» за 2015 год.

В муниципальном образовании Кимовский район реализуется Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном 
образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы (далее -  Программа), 
которая является составной частью региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2013 - 2017 годы и 
входит в состав государственной программы Тульской области «Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 №660.

Источники финансирования муниципальной программы:
- средства государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 

жилищно -  коммунального хозяйства;
- средства бюджета Тульской области;
- денежные средства муниципального образования город Кимовск Кимовского 

района на приобретение жилых помещений общей площадью более общей площади 
квартир, занимаемых гражданами в аварийном жилищном фонде.
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Этап 2013 года Программы

1. Количество расселенных 
жителей

чел. 24 899 899 100,0

2. Количество расселенных 
помещений

ед. 15 437 437 100,0

3. Расселенная площадь кв.м. 448,3 17102,46 17102,46 100,0
Этап 2014 года Программы

1. Количество расселенных 
жителей

чел. - 122 569 21,4

2. Количество расселенных 
помещений

ед. - 46 253 18,2

3. Расселенная площадь кв.м. - 2300,1 10156,70 22,6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по этапу 2013 года 
по степени достижения показателей составляет 100,0 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по этапу 2014 года 
по степени достижения показателей составляет 20,7 %.

Мероприятия муниципальной программы «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск 
Кимовского района на 2013-2016 годы» по этапу 2014 года, реализуются с отставанием от



установленных сроков -  30 ноября 2015 года. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда планируется завершить в I квартале 2016 года.

Председатель комитета ЖКХ О.В. Подкопаева

Исп.: Ланчева С.Ю. 
Тел. 5-30-03


